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Nyilatkozat

Alulírott Zilai Károly, mint Nagykereki Községi Önkormányzat polgármestere a Külterületi helyi közutak fejlesztése, önkormányzati utak kezeléséhez, állapotjavításához, karbantartásához szükséges erő- és munkagépek beszerzése című felhívásra benyújtott, 1827199915 azonosítószámú projekt kapcsán nyilatkozom, hogy forráshiány miatt a pályázatban megjelölt 1. célterületet (külterületi helyi közutak fejlesztése) el kívánjuk hagyni és csak a 2. célterületet (önkormányzati utak kezeléséhez, állapotjavításához, karbantartásához szükséges erő- és munkagépek beszerzése) kívánjuk megvalósítani. 
A pályázat 2017.02.09.-én került benyújtásra, a Támogatói Okirat pedig 2018.12.11.-én lépett hatályba. A pályázat benyújtása és megvalósítása között eltelt időszak alatt az 1. célterület vonatkozásában megváltoztak a feltételek, ezért a célterület újragondolása volt szükséges.
A pályázatban megjelölt 2880 méteres szilárd burkolattal rendelkező külterületi utat (hrsz.: 0282/1) a Duna Aszfalt Kft. az M4-es autópálya építése során használta, és a használatért cserébe vállalta annak felújítását az autópálya kivitelezési munkáit követően.  
Nagykereki Községi Önkormányzat az eredetileg megjelölt külterületi úton (0282/1) kívül nem rendelkezik szilárd burkolatú külterületi úttal, ezért olyan földutak kerültek kiválasztásra, melyeket stabilizálni szeretett volna az Önkormányzat. 
Az alábbi útszakaszokat választotta ki az Önkormányzat mechanikai stabilizáció céljából:
· 035/2 helyrajzi számú mezőgazdasági földút 1000 méter hosszan
· 0586/4, 0567 és 0586/43 helyrajzi számú mezőgazdasági földút 806 méter hosszan

Az újonnan kiválasztott útszakaszokhoz elkészültek a tervek és a tervezői költségvetés is. A pályázat beadása óta eltelt időszakban az építőiparban bekövetkezett áremelkedés miatt – a tisztán látás érdekében – szükséges volt a friss építőipari árakkal számolni, azokat elengedhetetlen volt figyelembe venni. A tervezői költségvetésből világossá vált, hogy ha a friss, 2020-as ÉNGY referenciaárakkal számolunk, akkor a pályázatban eredetileg külterületi útra szánt költségből mindössze 1806 méter hosszan valósulhat meg külterületi út mechanikai stabilizációja. Ez kevesebb, mint az eredetileg megjelölt 2880 méteres útszakasz, így a külterületi út hosszára tett vállalás tekintetében jelentős csökkenés következett volna be. 
A változás bejelentésének lehetőségeiről, annak módjával kapcsolatban felvettük a kapcsolatot a Közreműködő Szervezettel, ahol tájékoztattak minket, hogy amennyiben változtatunk a műszaki tartalmon és új utakat jelölük meg, úgy a pályázat benyújtásakor érvényes ÉNGY referenciaárakat kell figyelembe vennünk, és az akkori referenciaárak maximális mértékéig tervezhető a projekt költségvetése.
Ezután összevetésre kerültek a tervező által készített, 2020-as ÉNGY referenciaárakkal számolt költségvetések, valamint a pályázat beadásakor érvényben lévő 2017-es ÉNGY referenciaárak és világossá vált, hogy jelentős támogatáscsökkenéssel kell számolnia az Önkormányzatnak. Ez a támogatáscsökkenés pedig a projekt megvalósítását veszélyeztette volna, mivel jelentős önkormányzati önerőre lett volna szükség, amelyet nem engedhet meg magának egy ilyen kis Önkormányzat.
A tervező által készített, 2020-as ÉNGY referenciaárakkal számolt, módosított útszakaszok mechanikai stabilizációja kb. nettó 78.401.710 Ft-ba, bruttó 99.570.171 Ft-ba került volna, míg ugyanezek a költségtételek a 2017 év eleji ÉNGY referenciaárakkal számolva nettó 62.486.093 Ft-ra, bruttó 79.357.338 Ft-ra jöttek ki, azaz az első célterülethez kapcsolódóan ennyit tudott volna elszámolni az Önkormányzat. Ebből az következik, hogy közel 20 milliós önerőt kellett volna bevállalnia az önkormányzatnak a célterület megvalósításához, amely már az Önkormányzat működését veszélyeztette volna.  

A fenti tények miatt az Önkormányzat le kíván mondani az 1. célterület megvalósításáról és csak a 2. célterületet kívánja megvalósítani. 

A változás bejelentés részeként aktualizálni kívánjuk a Támogatói Okirat releváns pontjait is az alábbiak szerint:
A projekt új címe: „Külterületi utak karbantartásához kapcsolódó eszközök beszerzése Nagykerekiben”
A projekt megvalósításának kezdete: 2020.07.01.
A projekt fizikai befejezésének tervezett napja: 2020.12.10.

A projekt forrásai:
	A Projekt teljes költsége összesen (Ft):
	10 016 960

	A Projekt elszámolható költségei összesen (Ft):
	10 016 960

	A Projekt nem elszámolható költségei összesen (Ft):
	0

	Támogatás összege (Ft):
	9 516 112

	Önerő (Ft):
	500 848

	Saját forrás (Ft):
	500 848

	Egyéb támogatás (Ft):
	0

	A Projekt nem elszámolható költségeire jutó önerő (Ft):
	0



A projekt mérföldkövei:
	Mérföldkő sorszáma
	Mérföldkő elérésének tervezett dátuma
	Megvalósítani tervezett eredmény leírása
	Mérföldkő eléréséig felhasználni tervezett támogatás összege (Ft)

	1.
	2020.11.15.
	Önkormányzati utak kezeléséhez, állapotjavításához, karbantartásához szükséges erő- és munkagépek beszerzése
	9 468 612

	2.
	2020.12.10.
	Projekt zárása
	47 500



Műszaki-szakmai eredmények:
	Mérföldkő sorszáma
	Eredmény megnevezése
	Eredmény leírása
	Az eredmény nem számszerűsíthető egyéb tulajdonsága

	1.
	Önkormányzati utak kezeléséhez, állapotjavításához, karbantartásához szükséges erő- és munkagépek beszerzése
	A beszerezni kívánt erő- és munkagépek vonatkozásában árajánlatok kerülnek bekérésre és a legkedvezőbb árajánlatadóval szerződés köttetik. A szállító teljesíti a szerződésben vállalt kötelezettségeit. 
	A beszerezni kívánt erő- és munkagépek megrendelésre, beszerzésre és üzembe helyezésre kerülnek.

	2.
	Projekt zárása
	A projektben megjelölt erő- és munkagép részt vesz az önkormányzati tulajdonú utak karbantartásában. A projekthez kapcsolódó számlák ki lettek állítva, a projektben megjelölt költségtételek maradéktalanul teljesültek.
	A projektben megjelölt erő- és munkagép beszerzésre kerül, a kötelezően előírt nyilvánossági feladatok teljesülnek, a projekt sikeresen lezárul.



Kérelemben megjelölt megvalósítási helyek:
	Megvalósítási hely sorszáma
	Település
	Közterület neve
	Közterület típusa
	Házszám
	Blokk-azonosító
	Helyrajzi szám

	02
	Nagykereki
	Kossuth
	utca
	22.
	-
	326



Kérelemben megjelölt tevékenységek:
	Tevékenység megnevezése
	Megvalósítási hely sorszáma
	Tevékenység azonosító
	Célterület megnevezése
	Támogatási jogcím/kategória

	MTZ 820-as traktor és hótolólappal ellátott Metal Fach T229 függesztett homlokrakodó beszerzése
	02
	0202
	2. Célterület: Önkormányzati utak kezeléséhez, állapotjavításához, karbantartásához szükséges erő- és munkagépek beszerzése
	állami támogatásnak nem minősülő támogatás



Támogatott költségek:
	Tevékenység azonosító
	Megnevezés
	Költség típus
	Mennyiség
	Mennyiségi egység
	Kiadási tételazonosító

	0202
	Kötelező tájékoztatás és nyilvánosság
	Kötelezően előírt nyilvánosság biztosításának költsége
	1
	db
	A4

	0202
	MTZ 820 Belarus traktor
	Erőgép - közút
	1
	db
	G1

	0202
	Metal Fach T229 Függesztett homlokrakodó hótolóval
	Új gépek és berendezések vásárlása
	1
	db
	G2



	Kiadási tételazonosító
	Elszámolható nettó kiadás összesen (Ft)
	Költség korlát típusa
	Jóváhagyott elszámolható nettó kiadás összesen (Ft)
	Elszámolható ÁFA (Ft)
	Intenzitás (%)

	A4
	50 000
	Általános költségek
	50 000
	0*
	95

	G1
	6 498 000
	-
	6 498 000
	1 754 460
	95

	G2
	1 350 000
	-
	1 350 000
	364 500
	95



* A kötelező tájékoztatás és nyilvánossági feladatok ellátását olyan vállalkozás biztosítja, amelyik ÁFA alanyi mentes, ezért a költségtétel nettó-bruttó 50.000 Ft.

Tisztelettel kérjük a változás bejelentés elbírálásában részt vevő személyeket, hogy a fent felhozott indokainkat figyelembe véve engedjék meg az 1. célterület és a hozzá kapcsolódó egyéb költségek (tervezés, közbeszerzés, műszaki ellenőr) elhagyását, valamint engedélyezzék a 2. célterület önálló megvalósítását.

Kelt.: Nagykereki, 2020.12.11.



                                                                                         ……………………………………
									Zilai Károly
							                 	polgármester

