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A likviditási terv szöveges indoklása


Alulírott Zilai Károly, mint Nagykereki Községi Önkormányzat polgármestere a Külterületi helyi közutak fejlesztése, önkormányzati utak kezeléséhez, állapotjavításához, karbantartásához szükséges erő- és munkagépek beszerzése című felhívásra benyújtott, 1827199915 azonosítószámú projekt kapcsánNagykereki Község Önkormányzata megigényli a Támogatói Okirat szerint támogatási előlegként maximum igényelhető 53 991 910 Ft, azaz ötvenhárommillió-kilencszázkilencvenegyezer-kilencszáztíz forintot. 

A 2020. évben az 1. sz. mérföldkő elérésig megvalósítására kerülő tevékenységek az alábbiak:

- 	Projektelőkészítéshez kapcsolódó költség – Műszaki tervezés a Projektelőkészítés költségkategórián belül az adott évre tervezett utófinanszírozott összeg: 4.041.499 Ft.
-	Közbeszerzés költsége a Projektelőkészítés költségkategórián belül az adott évre tervezett utófinanszírozott összeg: 442.038 Ft.
-	Építmények rekonstrukciója, fejlesztése költségkategórián belül az adott évre 1. számú mérföldkőig tervezett utófinanszírozott összeg: 49.014.893 Ft.
-	Erőgép - közút - MTZ 820 Belarus traktor költségkategórián belül az adott évre tervezett utófinanszírozott összeg: 7.352.919 Ft.
-	Új gépek és berendezések vásárlása - Függesztett homlokrakodó költségkategórián belül az adott évre tervezett utófinanszírozott összeg: 2.601.125 Ft.

Az első mérföldkő tervezett dátumáig tehát lezárul a projekt előkészítése, a közbeszerzési eljárás eredményeként kiválasztásra kerül az építési tevékenységet lefolytató kivitelező, megkötésre kerülnek a szükséges szerződések. Elszámolásra kerülnek az előkészítési költségek (műszaki tervezés költségei, közbeszerzési eljárás költsége) a beszerzett munkagépek költsége és a kivitelezés 50%-os számlája.


A 2020. évben az 2. sz. mérföldkő elérésig megvalósítására kerülő tevékenységek az alábbiak:

-	Építmények rekonstrukciója, fejlesztése költségkategórián belül az adott évre 2. számú mérföldkőig tervezett utófinanszírozott összeg: 49.014.894 Ft.
- 	Műszaki ellenőri szolgáltatás költsége a Szakmai megvalósításhoz kapcsolódó szolgáltatások költségei költségkategórián belül tervezett utófinanszírozott összeg: 1.010 373 Ft.
- 	Kötelezően előírt nyilvánosság biztosításának költsége a Szakmai megvalósításhoz kapcsolódó szolgáltatások költségei költségkategórián belül az adott évre tervezett utófinanszírozott összeg: 189.444 Ft.

A második mérföldkő tervezett dátumáig tehát lezárul a kivitelezés. Elszámolásra kerülnek a szakmai megvalósításhoz szükséges költségek (műszaki ellenőr költsége, kötelező nyilvánosság költsége) és a kivitelezés 50%-os végszámlája.

[bookmark: _GoBack]A 2020. évre tervezett kiadásokra igényelt 53.991.910 Ft összegű előleg lehívása és az ezen felül vállalt önerő (likviditási terv szerint 5.683.364 Ft) biztosítja a projekt folyamatos likviditását. 

A fentiek következtében a projekt likviditása a megvalósítási időszak alatt biztosított, ezáltal a projekt végrehajtását likviditási kockázatok nem veszélyeztetik.



Kelt.:Nagykereki, 2020.05.25.



                                                                                         ……………………………………
									Zilai Károly
								            polgármester

