Vallalkozasi szerzodés
tervezet

mely 1étrejott egyrészrol

1., Megrendeld: Nagykereki Kézségi Onkormanyzata
4127 Nagykereki, Kossuth utca 22.
Addszam: 15728812-1-09
Képviseli: Zilai Kéroly polgarmester

(tovabbiakban: Megrendeld), masrészrol

2., Vallalkozé:  Megnevezés: Danko Kéroly e.v.
Sz€khely: 4034. Debrecen, Mez6 u. 16. sz.
Adobszam: 71444307-2-29
Bankszamlaszam: 60600084-11055420
Képviseli: Danko Kéroly

(tovabbiakban: Vallalkoz6) az alulirott helyen és napon a kdvetkezd feltételekkel:

1. Miutan a Megrendel6 elfogadta a Vallalkozo ajanlatat a munka elvégzésére, a Vallalkozo
elvallalja

a Magyar Falu Program keretében meghirdetett, Ut, hid, kerékparforgalmi létesitmény
épitése/felvjitdsa - 2021 cimii, MFP-UHK/2021 kédszami palyézat keretében elvégzendd
Nagykereki, Ady utca feltjitdsa munkdinak miiszaki ellendrzését.

2. Az ellenszolgéltatas Osszege:

nettd 175 000.- Ft tervezési dij mint alapdij,
+47250.- Ft AFA,
dsszesen: brutto 222 250 Ft, azaz

azaz brutto kétszazhuszonkétezer-kétszazotven 00/100 forint.

3. A Megrendel6 megbizza a Villalkozét az 1. pontban megjeldlt feladat elvégzésével,
melyeket a Villalkozé ligyviteli kotelme alapjan a kovetkezOkben részletezettek szerint
koteles teljesiteni:

A miszaki dtadds eljaras megkezdésig tart6 iddszakban:

A Megbizott az €pitési beruhdzas teljes folyamatéban ellatja a kivitelezési tevékenység

folyamatos €s rendszeres milszaki ellen6rzését az épitéipari kivitelezési tevékenységrol

52016 191/2009. (IX. 15.) Korméanyrendelet szerint.

A jogszabaly értelmében a Megbizott kiilonds tekintettel koteles az alabbi feladatok

ellatasara:

- Az organizaciés feltételek tisztdzasa, a munkateriiletek atad4dsanak lebonyolitidsa a
kivitelez6(k) részére a Megbiz részvételével.



A beépitésre keriilé anyagok, termékek, berendezések ellendrzése, azok mindségi
tanusitvanyainak, szallitéi megfelel6ségi nyilatkozatainak és a kiviteli tervvel torténd
Osszevetéseével.

Annak ellenérzése, hogy a kiviteli tervek szerint az eldirt mindségben a munkara és a
munkavégzésre vonatkozo eldirasok betartdsaval késziilnek-e a munkak.

Annak ellendrzése, hogy a jogerés épitési engedélyezési tervek/nem engedélykoteles
tevékenység esetén tervek szerint folyik-e a kivitelezés.

Szabalytalan munkavégzés, kivitelezési hiba észlelése rogzitése az épitési naploban, a
szabalytalansdg megsziintetésére, utasitasok rogzitése az €pitési napléban, kijavitasra
valo intézkedések megtétele és a kijavitas ellendrzése.

Folyamatosan vezeti és ellen6rzi az épitési napldt, az eldirdasok érvényesiilését, illetve
észrevételeket tesz.

A kotelezd munkakozi vizsgalatok (mintavétel, proba, stb.) megtorténtének ellendrzése.
Az eltakarasra keriil6 munkarészek mennyiségi és mindség ellendrzése.

A sziikségessé vald tervez6i mivezetések megszervezése, dokumentalésa.

Annak ellenérzése, hogy a kivitelezés az Utemterv szerint halad-e, eltérés esetén
azonnali intézkedés kezdeményezése a Kkivitelezd felé, a Megbizd egyidejl
tajekoztatasa mellett.

Koordinacids épitéshelyi értekezletek megszervezése, lebonyolitasa, jegyz6konyvezése,
a kivitelezés iiteméhez igazitva, legalabb hetenkénti rendszerességgel, valamint egyéb
szilkségessé vald targyalasok kezdeményezése annak érdekben, hogy a munka a
megbizo6i érdekeknek megfelelden 1. osztalyll mindségben €s hataridében elkésziiljon.
A vallalkozo(k) altal benyijtott (rész)szamlak kifizethetdségének ellenérzése,
nyilatkozat a Megbizo képviseletében a szamlédban foglalt teljesités megtorténtérol.
Esetleges elszamolasi és ar vitdk rendezése, dokumentalasa.

Mindségellendrzési feladatok folyamatos elvégzése.

A kivitelezés soran esetlegesen felmeriilé pétmunkék sziikségességének feliilvizsgalata,
ellenérzése, allasfoglalas és javaslat készitése a megbizo felé.

Havi jelentés készitése a beruhazas(ok) allasarol a Megbizonak (késziiltségi fok az
titemtervhez képest, megtortént kifizetések, esetleges problémak, stb.).

Részvétel az esetleges épitésfeliigyeleti hatosagi/ kozremikddé —szervezeti
ellendrzéseken.

Pétmunkakrol és az esetleges elmaradé munkakrol naprakész tételes kimutatast vezet,
Megbizo6t ezekrdl heti rendszereséggel tajékoztatja és az elszamolasoknal érvényesiti az
elmarado tételeket.

Miiszaki atadas-atvételi eljaris(ok) sordn felmeriilé feladatok:

A kivitelezd készre jelentése alapjan a Megbizo altal kijelolt idépontra a helyszini
részatadas-atvételi és atadas-atvételi eljarasok megszervezése és Osszehivasa.

A muszaki atadas-atvételi eljaras lefolytatdsdban kozremtkodés, az eljarasrol
jegyzOkonyv keszitése, amely tartalmazza az esetleges mennyiségi, mindségi
hibajegyzéket és hianypdtlasi felhivast.

A Megbiz6 bevondsaval részvétel a beruhdzasok berendezései iizemi prdbdin,
prébaiizemeltetésein, és a szerzddésben rogzitett paraméterek teljesitését igazold
méréseken. -A hibdk, hidnyossdgok kijavitdsanak és potlasdnak ellenérzése, azok
megtorténtének igazolasa.

Az atadasi dokumentacio teljességének €s megfeleléségének ellendrzése.

A hasznalatbavételi engedélyek megszerzésében vald kozremiikodés, a szikséges
dokumentumok, igazolasok, mérési jegyzékonyvek beszerzése, dsszeallitasa.



Pénziigyi feladatok:

- AKkivitelezdi teljesitések felmérése és a teljesités igazolasok kiadasa.

- A benyljtott szdmldk tartalmi és formai ellenérzése, feliilvizsgalata és javaslat a
kifizetésre.

- A megvalosult épitési beruhazas(ok)rél pénziigyi elszamolasanak, és miiszaki-szakmai
Osszefoglald anyaganak elkészitése,

Jogi feladatok:

- Koézremiikddés a kivitelezével kotott vallalkozési szerz8désbol eredd megbizoi igények
(késedelmi kotbér, kértérités, jotallds, jo-teljesités, mindség, stb.) érvényesitésében,
esetleges vitak rendezésében a Megbizé oldalan.

- Miszaki-szakmai vélemény, allasfoglalas készitése a kivitelezés soran felmeriilé
esetleges vitak rendezésére.

Az épitésiigyi €s az épitésiiggyel Osszefliggd szakmagyakorlasi tevékenységekrdl szolé
266/2013. (VIL 11.) Kormanyrendelet 21. (2) bekezdése alapjan:

a) az épitési miiszaki ellendrzés gyakorisdga: heti minimum egy alkalom,

b) az ¢pitési napléba vald bejegyzés gyakorisdga, a bejegyzésrél az épittetd
tajekoztatasanak modja: az €pitési napld vezetésére vonatkozéd jogszabaly altal
el6irtak szerint,

c) a jogszabdlyokban meghatdrozott feladatokon tulmend épittetsi elvarasok,
felhatalmazasok: az 1. pontban megadott részletes feladatleiras alapjan.

A Megbizott tovébbé koteles minden egyéb miiszaki ellendri tevékenységgel kapcsolatos
olyan feladatok ellatdsdra, amely a térgyi épitési munka hataridére és I. osztilya
mindségben torténdé megvalositasdhoz, lizembe helyezéséhez és a hasznélatba-vételi
engedély megszerzéséhez sziikséges.

. A vallalkozasi szerz6dés a szerzédés alairdsaval jon létre és a létesitmény miiszaki atadds-
atvételig tart. Villalkozd a Projekt befejezéséig Megrendeld rendelkezésére 4l
téritésmentesen.

. A Vallalkoz6 az igazolt teljesitést kovetden szamlat allit ki. A szdmla fizetési hatarideje: a
kézhezvételtél szimitott 15 nap. A szdmla kifizetése 4tutalassal torténik. Fizetési
késedelem esetén a Villalkozo a Ptk. szerinti kamatot kovetelheti a Megrendel6té.

. A Megrendel6 koteles a Vallalkozd rendelkezésére bocsatani minden olyan adatot,
okmanyt, tervet, kdltségvetést amelyek a feladat elvégzéséhez sziikségesek.

. A felek kifejezik azon szdndékukat, hogy a szerz6dés teljesitése soran egyiittmiikddnek és
minden felmeriil6 problémérdl egymast kdlesdndsen tajékoztatjak.

. A szerz6dés teljesitésével kapcsolatos iigyintézésre és képviseletre a felek 4ltal
felhatalmazott személyek

- aMegrendel6 részér6l: Zilai Kéaroly polgarmester (+36/54/420-800)

- a Vallalkozo részérél: Danké Karoly e.v. (+36/30/517 2917)



9. Egyéb kiilonleges kikotések nincsenek.

10. E szerz6désben és mellékleteiben nem érintett kérdések tekintetében a Ptk. -ban, tovabba
a szerzOi jogrol sz6lo 1999. évi LXXVI. torvény az irdnyadd. A felek vitas esetekben a
Debreceni Varosi Birdsag illetékességét ismerik el.

11. A szerzddés létrejdttének feltételei:
Jelen szerzédést 2 példanyban mint akaratukkal mindenben megegyezdk Felek alairjak. A
Megrendel6 a szerz6dés aldirdsdval egyben igazolja, hogy a miiszaki ellendrzési feladat
pénziigyi fedezetével rendelkezik.

Nagykereki, 2021. augusztus hé 06. nap.

Megrendeld




